

SSS Båthusflytt 2009 och framåt

Infomöte 2009-02-16

Plats: Folkets hus

Tid: 19 00.

§1. Bygglov

Bygglov är meddelat och arbetsmiljöplan finns. Ulf Adsten är kvalitetsansvarig. Arbetsmiljöplanen läggs in på hemsidan och skall också finnas tillgänglig på gamla och nya varvet. Bygglovet kommer att kosta cirka 500 kronor per båtägare. Särskild kontrakt görs med varje husägare. Dränering och eventuell kompletterande grusning får avvakta besiktning till våren. Klubbens elektriker heter Rolf Eriksson.

§2. Planer

Den gemensamma delen för SSS kommer att innehålla 4 sektioner i stället för 2. Åke Hansson (ägare till monark 700) kontaktas om avvikelser från bygglovet skulle bli aktuellt. Utsättning avses göras så fort det är barmark. Statsingenjörskontoret sätter ut men måste ha tillgång till yttermåttan på husen snarast. Central mätning utförs av Eide Stjernefeldt efter samråd med Ulf Alexandersson.

§3. Brandväggar

Brandväggskraven måste kollas upp. Finns i Boverkets byggregler. Varje husdel måste ha en avskiljande brandvägg. Ulf Adsten återkommer.

§4. Tidsplan.

Båtarna bör snarast sjösättas så att rivning kan påbörjas redan i juni. Klubbhus och mastskjul sparas till sist. Löpande möten under våren med början cirka 15 mars. Hans-Bertil Nilsson kallar.

§5. Lista på husägare från norr på nya området:

Hus 1. Ulf A, Hans-Bertil.

Hus 2. SSS, SSS, SSS, SSS.

Hus 3. Anders, Bertil, Sven, Anders.

Hus 4. Günther, Kjell, Asbjörn, Alvi, Lasse.

Hus 5. Bengt.

Hus 6. Claes, Eide.

Hus 7. Stig, Lage Örjan.

Hus 8. Kjell, Torbjörn, Olle.

Vid datorn

Olle Ternström